LEKSANDSBOSTÄDER

MORA BYGG

HELOB BYGG AB

2026-01-23

Information om stambyte
Leksandsbostäder – Faluvägen 7–11, Insjön

Inför kommande stambyte i fastigheten kommer försyn att genomföras i berörda lägenheter.

Försyn

Försyn inför stambytet sker i trapphus **9 och 11**
Tisdag 27 januari, kl. **10:00–12:00**

Vi kommer därefter att påbörja arbetena enligt nedanstående preliminära tidsplan:

Rivningsstart och berörda lägenheter

- **Måndag 9 februari**
  Trapphus 11 – Lägenhet **1003 och 1103**
- **Måndag 2 mars**
  Trapphus 11 – Lägenhet **1002 och 1102**
- **Måndag 16 mars**
  Trapphus 11 – Lägenhet **1001 och 1101**
  Trapphus 9 – Lägenhet **1003 och 1103**

Den preliminära åtgärdstiden per lägenhet är cirka **8 veckor**.

Mer information kring arbetets genomförande och vad det innebär för dig som boende kommer att lämnas löpande.

Tack för ert samarbete och er förståelse.

Med vänlig hälsning

Helob Bygg AB

Per Karlsson

Per.karlsson@helobbygg.se
070 395 36 68

Leksandsbostäder AB

Conny Widén

rot@leksand.se
0247-803 13