Protokoll infomöte Faluvägen 7-11 Insjön

Datum: 29/9 kl 17:00

Närvarande: Hyresgästföreningen Tariq, Marie, LBAB Marcus, Andreas, Lisa, Conny och Anki. 14 st hyresgäster.

- Informerar om att vi har fått medgivande från alla.
- Väntar på styrelsebeslutet och därefter kommer en detaljerad tidsplan
- Projektledare på plats är Conny Widèn.
- Vi börjar med dem gemensamma utrymmen innan jul.
  Lägenheterna börjar vi med efter jul 2026-01- 2026-06
- Vilket trapphus kommer det att börjas i? Troligtvis nr 11
- Badrummen ska rivas. Vi kommer att damma ner och det kommer att låta mycket. Elen kommer att vara igång så att man kan laga mat. Vatten ska vara igång i kök eller tillgång till vatten i trapphuset. Den dagen elen ska dras så är man utan el. Det ska endast ta en dag.
- Duschvagn ska finnas utanför. Du får en nyckel till ditt egna badrum där du kan förvara dina saker. Den som önskar ha en mulltoa får det.
- Lägenheten kommer att besiktas och fotas innan arbetet påbörjas.
- Men i nyttjande. Det betalas ut efter besiktat arbete.
- När blir dörrbytena? En mer detaljerad tidsplan
  Tidningshållare utanför dörren
  Prata med ditt försäkringsbolag om du har rätt med reducering på försäkringen.
- Digital bokningstavla till tvättstugan kommer att installeras.
- Grävning runt huset kommer att ske under sommaren 2026
- Tillval köksluckor finns. Det ska finnas i lokalen. Där kommer det att finnas köksluckor och kakel.
- Badkar kommer att försvinna.
- Så fort vi får ett styrelsebeslut kommer vi att gå ut med ett mejl